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Tämän opinnäytetyön aiheena on kameravalvontajärjestelmän suunnittelu, han-
kinta, asennus ja käyttöönotto asiakasyritykselle. Opinnäytetyön tavoitteena oli 
toteuttaa kameravalvontajärjestelmä rakenteilla olevalle biolämpölaitokselle. 
Laitoksen ohjaus toteutettiin kokonaisuudessaan etähallintana. 
Opinnäytetyön teoriaosuudessa perehdytään eroavaisuuksiin kameroiden toi-
minnassa ja tekniikassa. Samalla esitellään tallennuslaitteita ja kameravalvon-
nan yhteydessä hyödynnettäviä tekniikoita.  
Case-osuudessa selostetaan, kuinka kameravalvonta toteutettiin ja millaisiin 
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The subject of this thesis is a camera surveillance system design, purchase, 
installation and commissioning for the customer company. The aim of the thesis 
was to accomplish a video surveillance system for a bio heating facility, which 
was at the time being finished. The facility is remote controlled. 
 
In the theory part of the thesis the reader becomes familiar with the function and 
the technology of the cameras and their differences. At the same time the theo-
ry describes video recorders and other techniques, which can be used with 
camera systems. 
 
 In the case part, the thesis clarifies how the camera system was accomplished 
and which kind of conclusions were made of it. The thesis considers camera 
system commissioning and installation to the bio heating facility. 
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Käytetyt termit ja lyhenteet 
Termi  Selvitys 
CCD Charge-Coupled Device, valonherkkä kenno, jota käy-
tetään analogisissa valvonta-, video- ja digitaalikame-
roissa  
CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor, kanava-
transistoreihin perustuva mikropiiritekniikka, jota hyö-
dynnetään digitaali-  ja radiotaajuisissa piireissä.  
Dome-kamera Kamera, jota voidaan etähallita 
DVR Digital Video Recorder, analogisten kameroiden kuva- 
tallennin  
FullHD Full High Digital, termi jota käytetään korkeasta reso-
luutiosta 
Hybrid DVR Hybrid Digital Video Recorder, tallennin, jonka avulla 
voidaan tallentaa analogisia ja digitaalisia kuvia 
IP Internet Protocol, protokolla, joka huolehtii IP-
tietoliikennepakettien toimituksesta 
NVR Network Video Recorder, IP-kameroiden kuvatallennin.  
PC Personal computer, yleisnimi tietokoneelle 
PoE Power over Ethernet, tekniikka, jonka avulla voidaan 
syöttää käyttöjännite parikaapelin avulla 
PZT Pan/Tilt/Zoom, moottoroidusti liikuteltavasta ja zoomat-
tavasta kamerasta käytetty lyhenne  
Raid Redundant Array of Independent Disks, tekniikka, jon-
ka avulla tietokoneen vikasietoisuutta ja nopeutta saa-
daan kasvatettua hyödyntäen useampia kiintolevyjä 
SSD Solid-state Drive, termi jota käytetään tietokoneen 
massamuistista, joka ei sisällä liikkuvia osia. 
TB  Terabyte, tallennuskapasiteettiyksikkö 
UPS Uninterruptible Power Supply, laite tai järjestelmä, jon-
ka päätehtävät ovat toimia äkillisenä varavirtana ja taa-
ta tasainen virransyöttö 
 
6 
1 Johdanto 
1.1 Tutkimuksen tausta ja tavoite 
Opinnäytetyöni aiheena on toteuttaa kameravalvontajärjestelmä rakenteilla ole-
valle biolämpölaitokselle, jonka tehtävänä on lämmittää kaukolämpöverkkoa. 
Verkkoon kuuluvat taajama-asukkaat saavat lämpöenergiaa asuntoihinsa.  
Biolämpölaitoksessa käytetään biopolttoainetta, joka tekee lämmitysprosessista 
huomattavasti monimutkaisemman verrattuna esimerkiksi öljyyn. Biopolttoaine 
koostuu metsähakkeesta, puunkuoresta ja vaneritehtaan kuivasta työstöjättees-
tä. Näitä kolmea materiaalia tulisi saada sopivassa suhteessa palotapahtu-
maan, josta syntyy palamisjätteenä tuhkaa. Biolämpölaitosta etäohjataan pää-
valvomosta käsin, joten laitoksen alue ja laitoksella tapahtuva lämmitysprosessi 
tuli saada kattavasti valvotuksi.  
Opinnäytetyöni sisältää kameravalvonnan suunnittelun, laitteiden kilpailutuksen, 
järjestelmän käyttöönoton ja paikalleen asennuksen. Työni tavoitteena on 
suunnitella kattava kameravalvonta, jolla alue kokonaisuudessaan ja laitoksella 
olevat tärkeät kohteet saataisiin valvottua. Lisäksi kameravalvontaa pitää pystyä 
ohjaamaan päävalvomosta, sillä biolämpölaitoksella ja päävalvomolla on etäi-
syyttä noin 8 kilometriä. Muita toivottavia ominaisuuksia ovat kameravalvonta-
järjestelmän laajennettavuus, helppokäyttöisyys, toimintavarmuus ja kuvanlaa-
tu.  
1.2 Työn rakenne 
Opinnäytetyön alussa käsitellään, kuinka lainsäädäntö tulee huomioida kame-
ravalvontaa suunniteltaessa. Tämän jälkeen esitellään erilaista kameravalvonta-
tekniikkaa sekä erilaisia kameramalleja, joita markkinoilla on tarjolla. Lisäksi 
perehdytään kuvan muodostumiseen ja kuvanlaatuun vaikuttaviin tekijöihin. 
Seuraavaksi työssä käsitellään tallentimia ja niiden eroavaisuuksia. Luvussa 
seitsemän perehdytään PoE-tekniikkaan ja sen hyödynnettävyyteen kameraval-
vonnassa. Teoriaosuuden päättää kameravalvonnan määrittely ja suunnittelu, 
joka sisältää huomioon otettavat asiat suunnitteluvaiheessa ja asennuksessa.  
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Luvussa yhdeksän käsitellään case-osuutta, joka alkaa kohteen ja toteuttavan 
yrityksen esittelyllä. Työ etenee tämän jälkeen kameravalvonnan prosessiin, 
jossa käydään projekti ja sen osavaiheet läpi. Case-osuuden päättää työn yh-
teenveto, jossa käsitellään työn onnistumista ja suunnitelmien toteutumista.  
2 Kameravalvonnan lainsäädäntö 
Kameravalvonnan suunnittelussa on otettava huomioon lait, jotka kameraval-
vontaa koskettavat. Kameravalvontaa säätelevät lait ovat rikoslaki, henkilötieto-
laki ja työelämän tietosuojalaki.  
2.1 Rikoslaki  
Kotirauhan rikkomista, salakuuntelua ja salakatselua koskevat uudet säännök-
set tulivat voimaan 1.10.2000. Tuolloin rikoslain antama suoja salakatselua vas-
taan laajeni. Kotirauhan suojaamiin alueisiin kuuluvat sen mukaisesti asunnot ja 
muut asumiseen tarkoitetut tilat sekä asuintalojen porraskäytävät. Asukkaiden 
yksityisaluetta ovat pihat ja niihin välittömästi liittyvät rakennukset. (Sähkötieto 
Ry 2009, 19.) 
Julkista koti- ja virastorauhaa koskevat säännökset on korvattu entistä katta-
vimmilla julkisrauhan rikkomista koskevilla säännöksillä. Aiemmin laissa suojat-
tiin vain virastojen rauhaa, mutta uuden säännöksen mukaan rangaistavaa on 
myös luvaton tunkeutuminen liikehuoneistoihin, tuotantolaitoksiin, toimistoihin ja 
kokoustiloihin. Näihin tiloihin liittyvät aidatut piha-alueet kuuluvat suojan piiriin. 
(Sähkötieto Ry 2009, 19.) 
Rikoslain 24:6§:n mukaan salakatseluun katsotaan syyllistyvän henkilön, joka 
luvattomasti katselee teknisellä laitteella tai kuvaa henkilöä tämän yksityisyyttä 
loukaten. Vastaavien tekojen yrittäminen on rangaistavaa. Uutta on, että sala-
katselulta suojataan kotirauhan piiriin kuuluvia alueita ja esimerkiksi käymälöitä, 
pukuhuoneita ja muita samankaltaisia tiloja. Suoja koskee lisäksi virastoja, toi-
mistoja ja liikkeitä silloin, kun ne eivät ole avoinna yleisölle. Yleisöltä suljetuissa 
paikoissa oleskelevan henkilön katseleminen ja kuvaaminen on rangaistavaa, 
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jos se tapahtuu ilman oikeutta ja tarkkailtavan yksityisyyttä loukaten. (Sähkötie-
to Ry 2009, 19.) 
Avoimuus on yksi tärkeä periaate arvioitaessa kameravalvonnan laillisuutta ti-
loissa, joissa oleskelevan henkilön katselu tulee tapahtua yksityisyyttä louk-
kaamatta. Kameravalvonnan alaisissa tiloissa oleskeleville tulisi ilmoittaa val-
vonnan kohteeksi joutumisesta. Alalla toimivien yritysten tulee opastaa ja antaa 
informaatiota laitteistojen lainmukaisesta käytöstä ja sijoittelusta. (Sähkötieto Ry 
2009, 20.) 
2.2 Henkilötietolaki 
Henkilötietolakia sovelletaan, kun kerätään ja tallennetaan tietoa kameraval-
vonnalla. Laki koskee henkilötietojenkäsittelyä, keräämistä ja tallentamista. 
Henkilöiden ollessa yksilöitävissä kameratietolain tarkoittamalla tavalla, kuvaa 
ja/tai ääntä tallentamalla, on tällöin sovellettava henkilötietolakia. (Sähkötieto Ry 
2009, 21.) 
Kameravalvonnan on oltava henkilötietoa käsittelevän toiminnan kannalta asial-
lisesti perusteltua. Kameravalvonnasta on ilmoitettava ja lisäksi on mainittava, 
onko järjestelmä tallentava. Kuvattavan henkilön on tiedettävä valvonnasta osa-
takseen varautua siihen. (Sähkötieto Ry 2009, 21.) 
2.3 Työelämän tietosuojalaki 
Työelämän tietosuojalaki on erityislaki, joka koostuu keskeisimmistä tietosuoja- 
kysymyksistä. Sen tehtävänä on täydentää henkilötietolakia. Laista löytyy sään-
nökset kameravalvonnasta. (Sähkötieto Ry 2009, 22.) 
Lain mukaan työnantaja saa käyttää kameravalvontaa työtiloissa, jos valvonnan 
tarkoituksena on turvallisuuden varmistaminen työntekijöiden ja muiden tiloissa 
oleskelevien henkilöiden osalta, omaisuuden suojaaminen, tuotantoprosessien 
valvonta sekä edellä mainittujen asioiden ennaltaehkäisy ja selvitys. (Finlex laki 
yksityisyyden suojasta työelämässä, 2004.) 
Kameravalvontaa ei saa hyödyntää työntekijän tai työntekijöiden seuraamiseen 
työpaikalla, sosiaalitiloissa tai henkilökohtaisessa työtilassa. Kameravalvontaa 
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voidaan kuitenkin käyttää esimerkiksi tietyn työpisteen tarkkailuun työntekijän 
turvallisuuden takaamiseksi sekä väkivallan, terveysvaaran tai -haitan ehkäise-
miseksi. Valvontaa voidaan myös hyödyntää omaisuuteen kohdistuvien rikosten 
estämiseksi, mikäli työntekijä käsittelee paljon arvokasta omaisuutta, kuten ar-
vopapereita, rahaa ja arvokkaita esineitä. Työntekijöiden etuja voidaan myös 
tarvittaessa valvoa valvontakameroilla, mikäli valvottava kohde tätä pyytää ja 
asiasta on sovittu työnantajan ja asianomaisen kesken. (Sähkötieto Ry 2009, 
22.) 
Tallenteet, joita kameravalvonta tuottaa, on pääsääntöisesti tuhottava heti, jos 
ne eivät ole tarpeen valvonnan toteuttamiseksi tai viimeistään vuoden kuluessa. 
Tallenne voidaan säilyttää määräajan jälkeen, jos se on tarpeen työsuhteen 
käsittelyn loppuun saattamiseksi tai työnantaja tarvitsee tallennetta työsuhteen 
päättämisen todisteeksi. (Sähkötieto Ry 2009, 23.) 
3 Valvontakamerat 
Kameravalvonta on laajalti käytetty menetelmä yritysten, yhteisöjen ja viran-
omaisten keskuudessa. Kameravalvonnalla tuotetaan jatkuvaa kuvallista infor-
maatiota kiinteistön tiloista tai alueelta. Kameravalvonta järjestelmän avulla yri-
tys pyrkii ennalta ehkäisemään ja selvittämään ongelmatilanteita. (Sallinen 
2011,6.) 
Kameravalvonnalla ei ole ainoastaan rikostorjunnallinen tehtävä. Sitä pystytään 
hyödyntämään myös muissa käyttötarpeissa. Teollisuuden apuna kameroita on 
käytetty jo useita vuosia. Järjestelmiä on otettu käyttöön sairaaloiden prosessi-
en valvonnassa ja ajoneuvoliikenteen kulunohjauksen tueksi. Kameravalvonta 
ja valvontaohjelmistot kehittyvät kaiken aikaa, joten kameravalvontaa tullaan 
hyödyntämään tulevaisuudessa entistä laajemmin. Kamerat suorittavat jo nyt 
laskelmia asiakasvirroista ja ruuhkaselvityksiä. (Sallinen 2011,6.) 
Kameravalvontaa on mahdollista suorittaa kahdella tavalla: reaaliaikaisena, ak-
tiivisesti kuvaa tarkkaillen tai passiivisesti kuvamateriaalia läpi katsoen. Reaali-
aikaista kuvatarkkailua suoritetaan yleensä esimerkiksi kaupoissa. Tällöin on 
mahdollista jo ennakoiden havaita mahdolliset rikokset ja pyrkiä estämään ne. 
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Passiivista kameravalvontaa voidaan taas hyödyntää jälkikäteen tutkimalla ja 
analysoimalla tallenteita. Tallenteista on apua esimerkiksi onnettomuuden tai 
rikoksen selvityksessä. (Sallinen 2011,7.) 
Valvontakameroita on saatavana erilaisia ja erityyppisiä käyttökohteesta ja käyt-
tötarpeesta riippuen. Kamerat on aina valittava käyttötarkoituksen ja kohteen 
asettamien tarpeiden perusteella. Perinteisesti kameran rakenne koostuu run-
gosta, optiikasta, virtalähteestä ja jalustasta. Kameroiden suurin ero muodostuu 
kameroiden tuottamasta väri-informaatiosta. Nykyisin kamerat ovat pääsääntöi-
sesti värikameroita, jotka päivällä kuvaavat värikuvaa ja yöllä mustavalkoista 
kuvaa. Seuraavaksi käydään läpi saatavilla olevia kameramalleja ja niiden tek-
niikkaa. (Sallinen 2011,7.) 
 
3.1 Kiinteät kamerat 
Kiinteillä kameroilla tarkoitetaan kameroita, jotka kuvaavat aina samaa kuva-
alaa, johon kamerat on säädetty. Kiinteitä kameroita on saatavana kiinteällä ja 
vaihdettavalla objektiivilla. Nykyään kameroihin asennetaan zoomattavat objek-
tiivit, jonka avulla saadaan säädettyä kamera erilaisiin kohteisiin sopiviksi. (Sal-
linen, 2011 17.) 
Kiinteitä kameroita on saatavilla niin sisä- kuin ulkokäyttöön. Kamerat ovat 
yleensä samoja, mutta ulkokäytössä kamerat suojataan lämmitetyllä sääsuoja-
kotelolla. Ulkokäytössä on tärkeää huolehtia, etteivät kylmä ilma ja kosteus 
pääse vaurioittamaan kameraa. (Sallinen 2011, 17.) 
Kiinteitä kameroita on saatavana myös kupumallisena. Kiinteissä kupukame-
roissa on yleensä kiinteä zoomattava objektiivi, joka on suojattu kirkkaalla muo-
vikuvulla. Kupukamerat ovat ominaisuuksiltaan ja käyttötarkoituksiltaan vastaa-
vanlaisia kuin muutkin kiinteät kamerat. Kupukamerat ovat kuitenkin huomatta-
vasti huomaamattomampia verrattuna tavallisiin kiinteisiin kameroihin. Kupuka-
mera voidaan esimerkiksi asentaa kattoon, niin että pelkästään kameran ku-
puosuus tulee näkyville. Kupukamerat ovat myös käytännöllisiä, mikäli on mah-
dollista, että niihin voisi kohdistua vandalismia. (Sallinen 2011, 18.) 
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3.2 PZT-Kamerat 
PZT-kamerat, joita kutsutaan myös kääntöpääkameroiksi, ovat kiinteitä sää-
suojakoteloilla suojattuja valvontakameroita. Kamerat on integroitu moottoroi-
tuun kääntömekanismiin. Kameroissa on yleensä myös moottoroitu zoom-
objektiivi. Kameroilla pystytään kuvaamaan pieniä yksityiskohtia etäältäkin. Ka-
mera pyörii akselinsa ympäri 360 astetta ja ylös/alas kääntömahdollisuuden 
ansiosta sillä voidaan valvoa myös korkeita kohteita. PZT-kameroiden yleisin 
käyttökohde on laajojen ulkoalueiden valvonta. (Sallinen 2011, 18.) 
3.3 Moottoroidut kupukamerat 
Moottoroidut kupukamerat ovat perusrakenteeltaan samanlaisia kiinteiden ku-
pukameroiden kanssa. Eroavaisuus tulee käänneltävästä kamerapäästä ja 
moottoroidusta zoom-objektista. Moottoroitua kupukameraa voidaan myös 
käännellä horisontaalisesti ja vertikaalisesti. Kamera on kokonaisuudessaan 
sijoitettu koteloon ja sitä suojaa akryylikupu, jonka läpi objektiivilla kuvataan. 
Moottoroidun kupukameran eduksi katsotaan, että sen kuvaussuuntausta on 
hankala havaita ja kamera saadaan yhtä huomaamattomaksi kuin kiinteä kupu-
kamerakin. Moottoroituja kupukameroita käytetään yleensä ympärivuotisen val-
vonnan tukena, kun valvottavaa aluetta tai tilassa liikkuvia kohteita seurataan 
aktiivisesti. PZT-kameroita ja moottoroituja kupukameroita voidaan ohjelmoida 
tekemään valvontakierroksia. Tällöin kameraa ei tarvitse erikseen ohjata. Ka-
merat voidaan myös kytkeä kulunvalvonnan tai murtohälytyksen yhteyteen, jol-
loin kamerat esimerkiksi saadaan kääntymään avautuvan portin tai oven suun-
taan automaattisesti. Moottoroituja kupukameroita hyödynnetään ulko- ja sisä-
valvonnoissa. Ulkokäyttöön luokitellut kamerat ovat suojattu säältä ja kotelot 
ovat lämmitettyjä ympärivuorisen toiminnan takaamiseksi. (Sallinen 2011, 18–
19.) 
4 Valvontakameroiden tekniikka 
Valvontakameroita on sekä analogisia että digitaalisia. Analogisen ja digitaali-
sen kameran erottavat toisistaan erilainen kuvakenno ja kuvansiirtotekniikka. 
Seuraavaksi selostetaan näiden eroavaisuuksia. 
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4.1 Analoginen ja digitaalinen tekniikka 
Analogisen kameran toiminta perustuu CCD-kuvakennoon. Kuvakennon pinnal-
le muodostuu valo, joka siirrettään sähköisenä signaalina eteenpäin siirrettä-
väksi ja tallennettavaksi.  Analogisten kameroiden kaapeloinnit voidaan toteut-
taa käyttämällä koaksiaalikaapelia tai yleiskaapelointia muuntimien avulla. (Sal-
linen 2011, 20.) 
IP-kamerat hyödyntävät digitaalista tekniikkaa. Digitaalisen kameran toiminta 
perustuu CMOS-kuvakennoon. IP-kamera muuttaa saadun kuvainformaation 
bittivirraksi. Bittivirtana voidaan kuvainformaatio ohjata verkkokaapelointia tai 
langattomia yhteyksiä käyttäen esimerkiksi NVR-tallentimelle tai suoraan moni-
torille. IP-kamera koostuu mikroprosessorista, keskusmuistista ja erilaisista oh-
jelmista, jotka vastaavat kuvan digitalisoinnista. IP-kameroiden kuva koostuu 
pikseleistä eli kuvapisteistä. Kuvapisteiden määrä on kasvanut IP-kameroissa 
huomattavasti verrattuna analogisiin kameroihin. Tämän takia IP-kamerat ovat 
parempia kuvanlaadultaan. (Sallinen 2011, 20.) 
4.2 Valvontakameroiden kuvanlaatu 
Kuvanlaatuun vaikuttavat resoluutio, valaistus, kuvan pakkausmenetelmä ja 
kamerassa käytettävän objektin laatu. Resoluutiolla tarkoitetaan pikseleiden eli 
kuvapisteiden määrää kuvassa. Sitä kutsutaan myös erottelukyvyksi. Kuvapis-
teiden määrän lisääntyessä resoluutio paranee. Digitaalisten ja analogisten ka-
meroiden suurin ero muodostuu resoluutiosta. Esimerkiksi resoluution ollessa 
1600 x 1200 kuvasta löytyy 1600 pikseliä leveys suunnassa ja 1200 pikseliä 
korkeus suunnassa. (Sähkötieto Ry 2009, 126.) 
Resoluutio ei ole ainoa kuvan laadukkuuteen vaikuttava tekijä, sillä lisäksi siihen  
vaikuttaa koko kuvan käsittelyketju. Kuvanlaatuun vaikuttavat olennaisesti paitsi 
pakkausmenetelmä myös kuvakennon koko, valaistus ja kameran objektiivin 
laadukkuus. Voidaan kuitenkin karkeasti sanoa, että suurempi resoluutio takaa 
paremman ja tarkemman kuvan.  (Sallinen 2011, 20.) 
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5 Kuvan käsittely 
Valvontakameroiden kuvaa parannetaan kuvan käsittelyn avulla. Kuvan käsitte-
lyketjuun kuuluvat kuvan esikäsittely ja kuvan pakkaus.  
5.1 Kuvan esikäsittely 
Kuvan käsittelyketju alkaa kuvan esikäsittelystä. Kuvan tullessa esikäsittelyyn 
se on samassa muodossa kuin se on kameralta kaapattuna. Kuvassa oleva 
informaatio on vielä kokonaan käytettävissä ja siitä johtuen kuvaa voidaan ana-
lysoida kuvaresoluution suomalla tarkkuudella. (Sähkötieto Ry 2009, 127.) 
Kuvan esikäsittelyn aikana järjestelmä tekee päätöksen käsiteltävän kuvan koh-
talosta. Kuva voidaan siirtää pakattavaksi, tallennettavaksi tai jättää kokonaan 
käyttämättä. Ennen tallennuspäätöstä kuvalle suoritetaan minimissään muutok-
sen tunnistaminen, jolloin kuvan luminanssiarvoja verrataan aikaisempiin kame-
ralta tallennettuihin kuviin. Mikäli järjestelmälle asetetut arvot ylittyvät, siirretään 
kuva tallennettavaksi. Mikäli arvot eivät ole muuttuneet, kuvan käsittely lopete-
taan. (Sähkötieto Ry 2009, 127.) 
Kuvan esikäsittelyssä voidaan myös yrittää korjata videosignaalissa esiintyviä, 
kuvan jatkokäsittelyä haittaavia tekijöitä, esimerkiksi kuvan luminanssitasoja tai 
taustakohinaa. Digitaalitallentimien valmistajat pyrkivät jatkuvasti kehittämään 
kuvan esikäsittelyä. Tehokkaalla esikäsittelyllä pyritään vähentämään turhaan 
tallennettujen kuvien määrää. Tällöin tarvittavia kuvia saadaan haettua nope-
ammin. Esikäsittelyn jälkeen kuva on valmis tallennettavaksi. (Sähkötieto Ry 
2009, 127.) 
5.2 Kuvan pakkaaminen 
Ennen tallentamista voidaan kuvamateriaalille suorittaa pakkaus, jonka tarkoi-
tuksena on poistaa kuvasta tarpeeton informaatio, jota ihmissilmä ei välttämättä 
erota. Tehokkaan pakkausmenetelmän avulla saadaan tiedoston kokoa pienen-
nettyä merkittävästi ilman että videon laatu laskee. Videokuvassa peräkkäisten 
kuvien välillä on paljon toistoa, joka voidaan helposti poistaa. (Sähkötieto Ry 
2009, 127.) 
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6 Tallentimet 
Nykyään tallentimet ovat pääsääntöisesti kameroihin kytkettyjä kovalevytallen-
timia tai PC-tietokoneita. Molemmat näistä tallentavat kuvat kovalevylle digitaa-
lisessa muodossa. Tallentimen toiminta perustuu kovalevytallentimen omaan 
järjestelmään tai vaihtoehtoisesti PC-tietokoneella olevaan ohjelmistoon. Tallen-
timet jaetaan yleisesti ottaen kolmeen eri ryhmään, Digital Video Recorder 
(DVR), Network Video Recorder (NVR) ja Hybrid DVR. (Sallinen 2011, 22.) 
6.1 Tallennusmahdollisuudet 
Tallennusta voidaan suorittaa kolmella mahdollisella tavalla: liike-, aktiivi- ja hä-
lytystallennuksella. Liiketallennuksessa kamera tallentaa vain, mikäli kuvassa 
tapahtuu muutoksia. Kuvan muutosvertailu suoritetaan joko kamerassa tai tal-
lentimella. Liiketallennuksen hyvä puoli on, että se säästää tilaa tallennuslait-
teistossa.  
Aktiivitallennuksessa kamera tallentaa jatkuvasti. Tämä tallennustapa on todella 
paljon tallennustilaa vievä. Lisäksi aktiivitallennuksessa halutun tapahtuman 
etsiminen on hankalaa, mikäli ei tiedetä tapahtuman tarkkaa ajankohtaa.  
Hälytystallennus eroaa muista siinä, että tallennus kytkeytyy päälle esimerkiksi 
hälytyksen syntyessä tai vaihtoehtoisesti kun käyttäjän määrittelemät raja-arvot 
ylittyvät. Joka tapauksessa kaikkia tallennustapoja voidaan hyödyntää, olipa 
järjestelmä sitten analoginen tai digitaalinen. 
6.2 DVR-analoginen tallennustekniikka 
Analogisessa kamerassa rungon sisällä sijaitseva CCD-kuvakenno siirtää ken-
non pinnalle heijastuvan valon sähköisenä signaalina edelleen eteenpäin siirret-
täväksi ja tallennettavaksi. Siirto kameralta tallentimelle tapahtuu koaksiaalikaa-
pelin tai yleiskaapeloinnin ja muuntimien avulla. (Sallinen 2011, 22.) 
DVR-tallentimella (kuva 1) olevalla kuvankaappauskortilla suoritetaan kuvan 
digitalisointi ja mahdollisesti myös pakkaaminen ja analysointi. Digitalisoitu kuva 
on mahdollista tallentaa joko aktiivitallennuksena, liiketunnistuksesta, jolloin lii-
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ketunnistus tapahtuu tallentimella tai hälytystallennuksena, jolloin raja-arvot ylit-
täneet kuvat tallennetaan. (Sallinen 2011, 22.) 
Tallennusohjelmisto on kameravalvonnan ydin. Ohjelmistolla hallitaan tallennet-
tua ja tallentuvaa materiaalia. Järjestelmän toiminnot määritetään myös ohjel-
mistossa. Toimintoja ovat esimerkiksi tallennustapa, tallennusajat, tallennusno-
peus, kuvan resoluutio, tarkastuskierrokset ja käyttöoikeudet. (Sallinen 2011, 
22.) 
Tallentimen kovalevyille tallennettua materiaalia pystytään hakemaan katselta-
vaksi hyödyntäen tallennusohjelmiston työkaluja. Kuvan haut voivat perustua 
esimerkiksi ajankohdan määrittelyyn, graafiseen näyttöön tai kuvan liikkeeseen. 
Analogista kuvaa voidaan katsella PC-monitorilla tai analogisilla monitoreilla. 
(Sallinen 2011, 22.) 
 
Kuva 1. Analoginen DVR-tallennin 
6.3 NVR-verkkopohjainen tallennus tekniikka 
NVR-tallennin vastaanottaa ja tallentaa kameroilta ja videopalvelimilta saa-
maansa videokuvaa. Suurin ero DVR- ja NVR-tallentimen välillä on, että verkko-
tallentimessa ei tarvita kuvankaappaukseen ja käsittelyyn liittyviä toimintoja. 
Digitaalisen järjestelmän vahvimmat puolet ovat kuvansiirto-ominaisuudet, 
TCP/IP-protokollan kattava sovellus- ja laitteistotarjonta sekä riippumattomuus 
fyysisestä siirtotiestä. (Sähkötieto Ry 2009, 133–134.) 
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Kuva siirtyy digitaalisena TCP/IP-protokollaa hyödyntäen LAN-verkkoa pitkin 
tallentimelle. Kuva voidaan siirtää myös tavallisen internet-yhteyden välityksellä, 
mutta tällöin bittivirta tulisi suojata tietoturvasyistä. Verkkopohjaisissa järjestel-
missä voidaan hyödyntää myös WLAN-lähiverkkoja ja WLAN-kameroita. (Salli-
nen 2011, 24.) 
IP-kamerat hoitavat kuvauksen, kuvan digitalisoinnin ja pakkauksen. Useimmis-
sa IP-kameroissa on liiketunnistus, jolloin tallentimella suoritettavaa liikkeen 
tunnistusta ei erikseen tarvita. Tallentimena voidaan tällöin käyttää pelkästään 
levypalvelinta ilman tallennusohjelmistoa. IP-kameroiden ohjaus saadaan suori-
tettua verkkoyhteyden kautta, jolloin erillistä kaapelointia ei tarvita kuten analo-
gisissa. (Sallinen 2011, 25.) 
6.4 Hybridi-tekniikka 
Hybridi-tallentimessa voidaan hyödyntää sekä analogisia että IP-kameroita. Tal-
lentimena on mahdollista käyttää verkkoon kytkettävää NVR-tallenninta tai 
DVR-tallenninta, johon voidaan kytkeä IP-kameroita. Hybridi-tallentimen vah-
vuutena on, että se voi tallentaa sekä analogisen että digitaalisen signaalin. 
Analogisia järjestelmiä pystytään laajentamaan nykyaikaisilla IP-kameroilla il-
man että tarvitsee uudistaa kerralla kaikkea. Tämä helpottaa myös siirtymistä 
uuden tekniikan pariin ja samalla saadaan kustannuksia pidettyä alempana. 
(Sallinen 2011, 25–26.) 
7 PoE-virransyöttötekniikka 
Power over Ethermet (PoE) on tekniikka, jolla yhdistetään virtastandardi lähi-
verkkoinfrastruktuuriin. Se mahdollistaa virran välityksen verkkolaitteelle pari-
kaapelin avulla. Tällöin laitteet eivät tarvitse omaa erillistä virtalähdettä. Laittei-
den on kuitenkin oltava PoE-yhteensopivia, jotta järjestelmä toimii. Varavirran 
järjestäminen on myös tällöin helpompaa. Verkkokaapeleiden pituus laitteille ei 
kuitenkaan saa olla yli 100 metriä. Mikäli metrimäärä ylittyy, laitteiden toiminta 
heikkenee. On hyvä muistaa, että kameroilla saadaan tuotettua parempilaatuis-
ta kuvaa jos kameroille asennetaan oma erillinen virtalähde. (Axis Power over 
Ethernet, 2014.) 
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PoE-tekniikka perustuu IEEE 802.3af-standardiin ja se on suunniteltu tavalla, 
joka ei vaikuta verkkoyhteyden dataliikenteeseen, ei heikennä suorituskykyä tai 
vähennä verkkoyhteyden saatavuutta. Virta välitetään automaattisesti PoE-
yhteensopivalle laitteelle, kun laite kytketään verkkoon ja laite tunnistetaan. Vir-
rankulku estetään yhteensopimattomille laitteille. Tämän takia verkkoon voidaan 
turvallisesti kytkeä PoE-yhteensopivia ja -yhteensopimattomia laitteita. (Axis 
Power over Ethernet, 2014.) 
IEEE-standardi toimittaa virtaa 15,4 W kytkimelle, joka kääntää maksimivirran-
kulutuksen 12,9 wattiin laitteelle tai kameralle. Tällöin se sopii esimerkiksi sisä-
kameroille. Ulkokamerat, esimerkiksi PZT- ja dome-kamerat, kuluttavat enem-
män virtaa, joten niissä ei näin ollen voida hyödyntää normaalia PoE-syöttöä. 
Näitä kameroita varten on määritelty PoE+-standardi. Tämän standardin mak-
simi syöttövirta on 30 W ja laitteen suurin tehontarve saa olla 25,5 W. Sen avul-
la saadaan ulkokameroille järjestettyä tarvittava lämmitys. Eri laitevalmistajat 
tarjoavat myös standardoimattomia tuotteita, jotka tuottavat sopivaa virtaa lait-
teille. Laitteiden ollessa standardoimattomia yhteensopivuus eri laitemerkkien 
kanssa ei ole välttämättä taattua. (Axis Power over Ethernet, 2014.) 
Poe toimii standardissa verkkokaapeloinnissa (cat-5) ja tuottaa virtaa suoraan 
dataportteihin, joihin verkkolaitteet on kytketty. Nykyään suurin osa valmistajista 
tarjoaa verkkokytkimiä sisäänrakennetuilla PoE-mahdollisuuksilla. Jos olemas-
sa olevan verkon perusrakenne on kunnossa, asiakas voi hyötyä samasta käy-
tännöllisyydestä lisäämällä yhteensopivan virranjakajan kytkimeen, joka antaa 
virtaa verkkokaapelointiin. Tällöin myös vanhaa järjestelmää saadaan laajennet-
tua pienellä vaivalla. (Axis Power over Ethernet, 2014.) 
8 Kameravalvonnan määrittely ja suunnittelu 
Kameravalvontajärjestelmissä tunnistetaan vielä kaksi erilaista tekniikkaa: pe-
rinteinen analoginen sekä IP-kameratekniikka. Kameravalvontajärjestelmän 
suunnittelussa lähiverkkotekniikan osaaminen on tärkeää, mikäli järjestelmä 
toteutetaan IP-kameroita hyödyntäen. Järjestelmää suunniteltaessa on mietittä-
vä tarkoin kameramäärän, kuva-alueiden ja tallennustiheyden suhteet. (Sähkö-
tieto Ry 2009, 155.) 
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8.1 Kameravalvonnan tarvekartoitus 
Tarvekartoituksen avulla selvitetään, mihin käyttötarkoitukseen kameravalvon-
taa halutaan. Tarvekartoituksen tulisi olla laaja-alainen, jotta hahmotetaan koko 
kameravalvonnan tarpeellisuus. Tarvekartoituksella vastataan kysymyksiin mik-
si ja miten halutaan valvoa, miten toteutetaan tallennus, mahdolliset kuvan siir-
rot sekä hallinta- ja katselupisteet. Tarvekartoituksen tekijän tehtävänä on selvit-
tää ja kartoittaa asiakkaan tarpeet ja tilanne sekä esittää vaihtoehtoiset ratkai-
sumallit. (Sähkötieto Ry 2009, 156.) 
8.2 Toteutussuunnittelu 
Toteutussuunnitelman tarkoituksena on täydentää luonnossuunnitelmaa tekni-
sillä ja järjestelmältä vaadittavilla ominaisuuksilla. Toteutussuunnitelma laadi-
taan tarkasti ja käydään kohta kohdalta läpi tarkastamalla järjestelmän eri kom-
ponentit. Hyvä suunnitelma sisältää seuraavat asiat: tallentimet, keskuslaitteet, 
kameroiden kaapeloinnit ja sähkönsyötöt, halutut kuva-alat, kameroiden sijoi-
tukset, tiedonsiirtoyhteydet sekä etäkäyttöpaikat. Suunnittelussa on otettava 
huomioon myös valvontapisteet, joissa kameravalvontaa seurataan. (Sähkötieto 
Ry 2009, 158–159.) 
8.3 Toteutus ja dokumentointi 
Kameravalvontajärjestelmää toteutettaessa asennus on vain yksi vaihe, jonka 
onnistuneessa toteutuksessa suunnittelija on mukana alusta loppuun saakka 
valvomassa asennusta ja ratkaisemassa ongelmia. Käyttäjien järjestelmän kou-
lutukselle tulee antaa suurta painoarvoa. Järjestelmän tulevan käyttäjän tulisi 
olla jo asennusvaiheesta saakka tutustumassa järjestelmään. Tällöin järjestel-
mää olisi helppo siirtyä käyttämään. Kamerajärjestelmän dokumentointi on hy-
vin tärkeää, sillä se palvelee käyttöä, ylläpitoa sekä huoltoa jatkossa. (Sähkötie-
to Ry 2009, 160.) 
8.4 Kamerajärjestelmän asennus 
Kameran jännitesyöttöä varten kameran sijoituspaikkaan asennetaan muuntaja 
ja verkkopiste. Kameran kytkentäkoteloon, kamera-asemaan tai kameran sää-
suojakoteloon sijoitetaan ulkokameroiden virtalähteet. UPS-järjestelmällä var-
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mistetaan harvoin kameravalvontajärjestelmän jännitesyöttöä, koska sähkön 
katkettua valvottavalta alueelta sammuu valaistus. Usein kameravalvontajärjes-
telmän laitteet palaavat toimintakuntoon sähköjen kytkeytyessä takaisin. PC-
tekniikkaa käytettäessä on hyvä varmistaa laitteiden toiminta UPS-järjestelmän 
avulla estämään häiriöitä ja lyhytaikaisia jännitekatkoja. (Sähkötieto Ry 2009, 
171–172.) 
Kameroita asennettaessa on mietittävä tarkasti asennuskorkeus sekä raken-
teet, joihin kamerat asennetaan. Kamerat on asennettava riittävän korkealle, 
jotta ilkivallalta säästytään. Huoltomahdollisuus on kuitenkin huomioitava. On-
gelmien ilmaantuessa kameroille tulisi olla helppo pääsy. Kameroiden asennus-
ta valaisinpylväisiin tulisi välttää, koska valaisinpylväät voivat heilua tuulen mu-
kana ja kuva voi näyttää epäselvältä. (Sähkötieto Ry 2009, 176.) 
8.5 Kaapelointi ja kunnon testaus 
Kaapelointi suoritetaan hyvää asennustapaa noudattamalla. Kaapelien asenta-
misen jälkeen tulee niiden kunto mitata ennen kytkentätöiden aloittamista. Koe-
käytön aikana tapahtuvaa vikojen hakua voidaan estää kaapeleiden kunnon 
mittaamisella ja mahdollisilla korjauksilla. Vastusmittauksella saadaan selville 
videokaapeleista mahdolliset maavuodot, oikosulut ja katkokset. Videokeskuk-
sen kaapelit päätetään kytkentäpaneeliin. Ympäristöolosuhteet on otettava 
huomioon kaapeleita jatkettaessa ja liittimiä valittaessa. Jatkoliittimien ja kote-
loiden on vastattava niille määrättyä IP-luokitusta. (Sähkötieto Ry 2009, 175.) 
 
9 Case: Projekti biolämpölaitoksen kameravalvontajärjestelmä 
Case-osuus sisältää, biolämpölaitoksen ja toteuttavan yrityksen esittelyn sekä 
taustat projektin hankinnasta.  
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9.1 Biolämpölaitos 
Kameravalvonnan kohteena oli uusi biolämpölaitos (kuva 2). Lämpölaitoksen 
tarkoituksena on vähentää raskaiden polttoöljyjen käyttöä kaukolämmön tuo-
tannossa. Laitoksen arvioidaan vähentävän raskaan polttoöljyn käyttöä vuosita-
solla 1,8–2,5 miljoonaa litraa ja samalla CO2-päästöjä saadaan vähennettyä 
huomattavasti. Uuden laitoksen myötä kaukolämpöä saadaan tuotettua 97-
prosenttisesti uusiutuvilla ja paikallisesti tuotetuilla biopolttoaineilla, esimerkiksi 
metsähakkeella ja muilla puupolttoaineilla. Uuden lämpölaitoksen puuntarve on 
noin 40 000 irtokuutiometriä metsähaketta. (Itä-Savo, Biolämpölaitos Laitaatsil-
taan valmistuu aikataulussa 2013.) 
Kuva 2. Biolämpölaitos 
 
21 
9.2 IT-JT Oy 
Kameravalvontajärjestelmän toteuttavana yrityksenä toimi IT-JT Oy, jossa työs-
kentelen. IT-JT Oy toimii IT-alalla ja tuottaa palveluita paikallisille yrityksille, jul-
kisorganisaatioille ja yksityisille henkilöille. Yritys työllistää tällä hetkellä 3 työn-
tekijää. Yritys on perustettu vuonna 2007 ja se toimii Savonlinnan talousalueel-
la. (IT-JT Oy, 2014.) 
9.3 Projektin hankinta 
Työskennellessäni IT-JT Oy:llä sain tietää biolämpölaitosta rakennuttavalta yri-
tykseltä heidän kameravalvontajärjestelmäsuunnitelmastaan. Sovin tapaamisen 
projektipäällikön kanssa kameravalvontajärjestelmää koskien. Heillä oli kiire 
saada kameravalvontajärjestelmälle toteuttaja ja tavoitteena saada järjestelmä 
toimintakuntoon lyhyessä ajassa. Teimme yrityksen nimissä projektista tarjouk-
sen, jonka asiakasyritys hyväksyi. Tekemämme tarjous sisälsi järjestelmän 
suunnittelun, laitteiston kilpailutuksen ja paikalleen asennuksen. Tarjouksen 
hyväksynnän myötä pystyimme käynnistämään projektin suunnittelun ja toteu-
tuksen.  
10 Kameravalvonnan prosessi 
Kameravalvonnan prosessiosuus sisältää kameravalvonnan tarvekartoituksen, 
touteutuksen, teknisen suunnittelun, kameroiden kilpailutuksen ja hankinnan. 
Prosessiosuudessa perehdytään lisäksi kameroiden,palvelimien, työaseman ja 
ohjelmistojen käyttöönottoon sekä kameroiden paikalleen asennukseen.  
 
10.1 Tarvekartoitus ja suunnittelu 
Täydellistä tarvekartoitusta ei biolämpölaitoksen kameravalvontakohteelle suori-
tettu, koska kameravalvonnan tarpeellisuus oli täysin selvä. Kirjassa Kameran 
valvontaopas löytyi kuitenkin hyviä kysymyksiä, joiden avulla saimme niin teki-
jälle kuin asiakkaalle selkeän kuvan, kuinka järjestelmä voitaisiin toteuttaa. 
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Ensimmäiseksi kysymykseksi muodostui: ”Mitä ja miksi halutaan kuvata?” Asi-
akkaallamme oli jo ostovaiheessa selkeä ajatus, mitä he halusivat kuvata. Tämä 
pohjautui heidän aikaisempaan kokemukseensa ja näkemykseensä. Analoginen 
järjestelmä löytyi jo käytössä olevalta voimalaitokselta ja vastaavat kohteet tuli 
saada valvotuksi myös uudella laitoksella.  
Seuraavana vuorossa oli: ”Missä ja milloin kuvia katsellaan?” Kattilanohjausjär-
jestelmää ohjataan päävalvomosta, joka sijaitsee voimalaitoksella. Tämän takia 
myös kameravalvonta oli saatava toimimaan päävalvomosta. Kameroita oli pys-
tyttävä tarvittaessa ohjaamaan ja katselemaan myös paikallisesti biolaitokselta. 
Valvonnan tuli toimia ympäri vuoden. Tämä kysymys vahvisti sen, että järjes-
telmä tultaisiin toteuttamaan IP-kameroilla ja sisäistä verkkoa hyödyntäen. Ka-
merapaikkojen ohella meidän tuli myös suunnitella verkko, koska laitos oli uusi 
ja aikaisempaa kaapelointia ei laitokselta löytynyt. Verkko kaapeloitiin parikaa-
pelilla, jota käytetään kaikissa verkkopohjaisissa kaapeloinneissa.  
Seuraavaksi oli löydettävä vastaus kysymykseen: ”Miten kuvien tallennus, ku-
vansiirrot ja kuvien katselupisteet toteutetaan?” Kuvansiirrot päätettiin toteuttaa 
hyödyntäen laitosten välistä valokuituyhteyttä. Kuvien tallennus oli järkevää to-
teuttaa keskitetysti biolaitoksella, koska olisi turhaa rasittaa verkkoa ylimääräi-
sellä bittivirralla. Tallenteet päätettiin tallentaa biolaitokselle tulevalle kamera-
valvontapalvelimelle. Katselupiste päävoimalaan suunniteltiin toteutettavaksi 
Client-ohjelmiston avulla, joita nykyisin kaikilla tallennusohjelmiston toimittajilla 
on tarjolla. Client-ohjelmiston avulla kameravalvontaa pystytään hallitsemaan 
vastaavalla tavalla kuin järjestelmää hallittaisiin palvelinohjelmistolla. Client-
ohjelmisto eroaa valvontaohjelmistosta siinä, että se keskittyy tuottamaan ka-
meroilta tulevasta bittivirrasta kuvaa monitorille ja välittämään kameroille annet-
tuja ohjausliikkeitä kameroille.  
Kameravalvonnan suunnittelu aloitettiin alueen kartoituksella. Kävimme valmis-
tuvan laitoksen läpi ja pohdimme laitoksen henkilökunnan kanssa kohteita, joita 
on tärkeä seurata laitoksen lämmitysprosessissa. Kameroiden paikat määritel-
tiin käymällä kaikki tarvittavat valvontakohteet läpi ja tarkastelemalla, voitaisiin-
ko kyseinen kohde toteuttaa kiinteällä kameralla vai toisiko PZT-kamera paikalle 
huomattavaa lisäarvoa. Kameroita tuli alueelle yhdeksän, joista kuusi oli PZT-
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kameroita ja kolme kiinteitä kameroita. Kameroiden asennuspaikat suunniteltiin 
niin, että niillä pystytään valvomaan aluetta ja prosessilaitteistoa yhtäaikaisesti. 
 
10.2 Tekninen suunnittelu, kameramerkkien kilpailutus ja hankinta 
Suoritettuamme tarvekartoituksen ja suunnittelun oli aika perehtyä kameroihin, 
palvelimiin, tallennusohjelmistoihin ja monitoreihin. Tehtävänäni oli selvittää hy-
vät vaihtoehtokokonaisuudet, joiden avulla voitaisiin suorittaa hankintapäätös. 
Tällä tavalla saatiin selville järjestelmän laitteistojen kokonaiskustannukset. 
Rajasimme kameramerkit yleisimpiin valmistajiin, joiden kameroita teollisessa 
käytössä suositaan. Kameramerkit, jotka valitsimme kilpailutukseen, olivat Axis, 
Pelco, Samsung, JVC ja Sony. Asetimme kameroille kriteereitä, joita olivat 
zoom, kuvanlaatu, takuu, hinta sekä yö- ja päiväkuvaus. Valitsimme kamera-
toimittajilta mallit, jotka vastasivat ominaisuuksiltaan hyvin läheisesti toisiaan. 
Kävin tutustumassa muutamiin kohteisiin, joissa järjestelmiä oli käytössä. Tal-
lennusohjelmistojen puolesta kaikki valmistajien ohjelmat vaikuttivat olevan hy-
vin samantasoisia. Päätimme, että tallennusohjelmistot kilpailutetaan kolmen 
päämerkin kesken, mutta loppuvaiheessa kamerat määräävät valittavan ohjel-
miston. Tallennusohjelmistot rajattiin kolmeen päätoimittajaan: Pelco, Mirasys ja 
Milestone. 
Palvelimen valinnassa asetimme vaatimukset prosessorille, kiintolevytilalle ja 
takuun voimassaoloajalle. Valmiit palvelimet olivat mielestäni heikkoja ominai-
suuksiltaan tai ominaisuuksien parantuessa hinta nousi todella korkeaksi. Tä-
män takia päätin tehdä lisäksi vaihtoehdon palvelimesta, jonka itse rakentaisin 
komponenteista.  
Päävalvomoon sijoitettava valvontamonitori ja Client-ohjelmistoa pyörittävä tie-
tokone olivat kilpailutettavien kohteiden joukossa. Monitorilta vaadittavia omi-
naisuuksia olivat korkea resoluutio, näytön koko ja takuu. Client-tietokoneelta 
kaivattuja ominaisuuksia olivat prosessori ja näytönohjain.  
Saatuani yrityksiltä pyytämäni tarjoukset, sovimme asiakkaan kanssa palaverin, 
jolloin kävimme saadut tarjoukset läpi. Tarjousten perusteella räätälöitiin  
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asiakkaita miellyttävä kokonaisuus, jolla järjestelmä rakennettaisiin. Päädyimme 
valitsemaan Pelco-merkkiset kamerat. Tällöin myös valvontaohjelmistoksi valit-
tiin Pelco, jotta yhteensopivuus taattaisiin varmasti. Vaikuttava tekijä oli yrityk-
sen yhteistyösopimus kyseisen kameramerkin valmistajan kanssa.  
Palvelimeksi valittiin suunnittelemani kokonaisuus, joka koottiin komponenteis-
ta. Asiakas oli tyytyväinen valintaansa, koska varaosien saatavuus jatkossa olisi 
helppoa ja ylläpito tapahtuisi IT-JT Oy yrityksen kautta. Palvelinta suunnitelta-
essa vertailin valmiita palvelimia, joita normaalisti kameravalvontojen mukana 
hankitaan. Liitteessä 1 esitellään valmis palvelin ja liitteessä 2 on toinen palve-
lin, jonka suunnittelin järjestelmään. Riittäväksi tallennustilaksi laskin 3TB ja 
näitä kovalevyjä tuli palvelimeen kaksi kappaletta, jotka peilattiin keskenään. 
Palvelimesta löytyy kaksi verkkoliitäntää, joiden avulla saadaan toimintavar-
muutta. Toisen verkkoportin rikkoutuessa tallennin alkaa käyttää toista verkkolii-
täntää. Näin ollen tallennus ei keskeydy toisen verkkoportin häiriöityessä. Käyt-
töjärjestelmäksi palvelimeen päätin hankkia Windows 7 Pro:n. Palvelimen 
oheisnäytöksi valittiin HP:n 24 tuumainen näyttö.  
Valvontamonitoriksi päädyimme asiakkaan kanssa yhdessä valitsemaan 55-
tuumaisen Philipsin monitorin, joka on tarkoitettu kokoaikaiseen käyttöön. Tällä 
ratkaisulla haimme toimintavarmuutta. Projektin budjetin kiristyessä jouduimme 
tinkimään Client-tietokoneen ominaisuuksista. Client-tietokoneeksi ei hankittu 
uutta keskusyksikköä, vaan siihen tehtävään ehostettiin vanhempi, ylimääräi-
seksi jäänyt tietokone, jonka ominaisuuksia parannettiin muutamilla komponent-
tipäivityksillä.  
 
10.3 Palvelimen ja kameroiden käyttöönotto 
Tilasimme tavarat toimittajalta, jonka tarjouksen asiakkaat hyväksyivät. Tarkoi-
tukseni oli ottaa kamerat ja ohjelmisto valmiiksi käyttöön yrityksemme toimipis-
teellä ja tämän jälkeen käydä asentamassa kamerat paikalleen ja hienosäätää 
kaikki kohdalleen.  
Projekti aloitettiin tallennuspalvelimen kokoamisesta, jonka kokosin siis eri 
komponenteista. Tämän jälkeen suoritin tallennuslevyjen peilauksen. Peilauk-
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sen tarkoitus on parantaa vikasietoisuutta. Se toteutettiin RAID1-teknologiaa 
hyödyntäen, joka kopioi samat tiedot molemmille levyille. Näin tallennusmate-
riaali, jota videovalvonta tallentaa, saadaan turvattua kahdelle levylle.  
Seuraavaksi käyttöjärjestelmä asennettiin palvelimelle sijoitetulle SSD-
asemalle. Tämän jälkeen palvelimelle asennettiin tarvittavat laitteistoajurit, jotta 
laitteet saadaan toimimaan oikein. Virustorjunnaksi asensin F-securen virustor-
juntaohjelmiston. Valitsin F-securen ohjelmiston, koska siihen voidaan tarvitta-
essa tehdä tarkkoja määrityksiä kameravalvonnan verkkoliikennettä ajatellen. 
Seuraavaksi oli vuorossa Windowsin päivitykset, jotta myös käyttöjärjestelmän 
tietoturva saatiin ajan tasalle.  
Näiden kaikkien edeltävien toimenpiteiden jälkeen palvelin oli saatu valmiiksi 
tallennusohjelmistoa varten. Tallennusohjelmistoksi valittiin Pelco DS Control-
point. Testattuamme ohjelmistoa huomasin, että se oli helppo käyttää ja asiak-
kaallemme hyvin soveltuva. Asensin Controlpoint-ohjelmiston palvelimelle, jon-
ka teimme tarvittavat määritykset kameroille.  
Kameroiden oikeat asetukset saimme määritettyä kätevästi POE-tekniikalla toi-
mivan kytkimen avulla. Kaikki kamerat voivat toimia myös POE-sähkönsyötön 
avulla, jolloin ei tarvita erillistä kaapelointia, vaan kamerat saavat tarvitsemansa 
virran verkkoyhteyden välityksellä. Tätä ominaisuutta hyödynsimme kuitenkin 
vain kameroiden asetuksien määrityksessä, koska kameroiden kuvalaatu heik-
kenee POE-sähkönsyöttöä käytettäessä. Kameroihin pääsimme käsiksi web-
selaimella ja ohjekirjoista löytyvän Default IP:n avulla. Webselaimen avulla kai-
kille kameroille annettiin yksi kerrallaan omat laitenimet ja IP-osoitteet.  
Kameroiden määrityksen jälkeen kamerat tuli lisätä tallennusohjelmistoon. Tal-
lennusohjelmiston asennuksen mukana palvelimelle asentui myös Pelco Quick 
Setup -ohjelmisto. Tätä ohjelmistoa käytetään, kun kameroita liitetään tallen-
nusohjelmistoon. Quick Setup eteni loogisesti kameroiden lisäämisessä ja se oli 
kaikin puolin helppo käyttää.  
Ensimmäiseksi ohjelmalle annettiin samat käyttäjätunnukset, jotka tallennusoh-
jelmiston asennuksessa asetettiin. Tämän jälkeen tuli valikko, josta valitsin lisää 
kameroita. Ohjelmisto kysyi seuraavaksi tallennusasetuksia, johon määritin ase-
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tukseksi liiketallennuksen. Seuraavaksi avautui ikkuna, jossa näkyivät kaikki 
verkkoon liitetyt kamerat. Valitsimme kaikki kamerat ja alhaalta löytyvissä väli-
lehdistä määritimme vielä tarkempia asetuksia kameroille (kuva 3).  
Tallennus-välilehdeltä valittiin tapahtumapohjainen tallennus ja liikeominaisuus. 
Tämän jälkeen liike-välilehdeltä valittiin, että liiketunnistus suoritetaan palveli-
mella sekä liikkeen havainnointiherkkyydelle annettiin summittaiset prosentti- 
arvot. Nämä asetukset sai asetettua kaikille kameroille yhdellä kertaa kun kaikki 
kamerat olivat valittuna. Asetukset tuli kuitenkin testata ja muokata vielä pai-
kanpäällä uudelleen, koska asetukset on määritettävä tallennuspaikan mukaan 
sopiviksi. Lopuksi Quick Setup -ohjelmisto lisäsi kamerat tallennusohjelmistoon, 
joka oli jo tallennusvalmis, mutta määrityksiä täytyi vielä tehdä tallennuksen pa-
rantamiseksi.  
 
Kuva 3. Kameroiden liittäminen tallennusohjelmistoon 
Kun kamerat oli saatu liitettyä tallennusohjelmistoon, kameraohjelma käynnistyi 
ja alkoi tallentaa. Kameroille piti antaa muutamia lisäasetuksia, jotta tallennus 
olisi sulavaa ja tallennustapahtumat jäisivät hyvin talteen. Nämä muutokset oli 
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tehtävä Pelcon DSAdmin-kameravalvonnan hallintapaneelin, joka asentui au-
tomaattisesti kameravalvontaohjelmiston yhteydessä. DSAdmin Loginista pysty-
tään määrittämään laajemmin asetuksia kameroille ja valvontaohjelmistolle. 
Seuraavaksi kirjauduin DSAdmin Loginin tallennusohjelmiston hallintaan ja juu-
rihakemisto avautui. Siitä valitsin kohdan Cameras, josta näkyivät kaikki tallen-
nusohjelmistoon liitetyt kamerat. Hakemistosta valitsin kameran, jolle halusin 
antaa lisäasetuksia. Kaikille kameroille piti antaa erikseen samat määritykset.  
DSAdmin paneelista voidaan määrittää kameroille monia asetuksia, mutta lisä-
sin asetuksia ainoastaan Event Storage- ja Recording-välilehdille. Event Stora-
ge-välilehdelle asetettiin Motion-arvo ja annettiin kameroille määritys kokoaikai-
sesta tallennuksesta. Tämä tapahtui Full Week Fast -painikkeesta.  
Seuraavaksi siirryin Recording-välilehdelle, jossa määritetään tallentamiseen 
liittyviä asetuksia. Suoritimme kameroilla liiketunnistusta, jonka johdosta kame-
roille piti lisätä niin sanotusti ennustusaikaa. Ennustusaika määritettiin kohtaan 
Pre-Recording Second. Tällä sekunttimäärällä vaikutetaan siihen, kuinka paljon 
aikaisemmin kameravalvonta alkaa tallentaa ennen kuin liikettä havaitaan. Ase-
tin tähän arvoksi kahdeksan sekuntia, joten tallennus alkaa kahdeksan sekunt-
tia aikaisemmin kuin kamera havaitsee liikettä. Tällöin kameralta ei pääse mi-
kään kulkemaan ohitse ilman kameran reagointia. Halusin lisäksi lisätä kame-
roille jälkitallennusaikaa, jolloin liikkeen loppuessa kamera tallentaa edelleen. 
Laitoin Post-Recording Seconds kohtaan asetukseksi 20 sekuntia. Tällöin tal-
lennus on selkeää eikä kesken kaiken tapahtuvaa tallennuskatkontaa esiinny.  
Toimistollamme otimme myös käsittelyyn kameravalvonnan Client-tietokoneen. 
Vaihdoimme tietokoneeseen paremman näytönohjaimen, koska tietokoneeseen 
kytkettävä valvontamonitori oli 55-tuumainen ja se oli saatava toimimaan 
FullHD-resoluutiolla. Näytönohjaimen parantuessa oli tietokoneen virtalähde 
vaihdettava tehokkaampaan, jotta laitteet toimisivat oikein ja saisivat varmasti 
tarvitsemansa virran. Tietokone asennettiin uudelleen ja päivitettiin ja laitteille 
haettiin uusimmat ajurit, joita laitevalmistajilta oli saatavilla. Asensimme Client-
ohjelmiston tietokoneelle ja otimme sillä yhteyttä videopalvelimeen. Yhteys 
muodostui ja kone alkoi välittää videokuvaa kameroilta. Järjestelmä toimi siis 
kokonaisuudessaan ja toiminta oli testattu kaikin puolin. 
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10.4 Kameroiden asennus 
Saatuamme valmisteltua kamerat valmiiksi oli kameroiden asennuksen ja ver-
kon vuoro. Kameroille sähkö- ja verkkokaapeleiden asennuksen oli suorittanut 
paikallinen sähköurakoitsija, joka vastasi laitoksen muustakin sähköurakoinnis-
ta. Hankimme jokaiselle kameralle oman kytkentälaatikon, johon tulivat virran-
syöttö ja verkkokaapeli (kuva 4). Kytkentäkaapilta jatkettiin lyhyellä verkko- ja 
virtakaapeloinnilla kameralle.  
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 4. Asennettu PZT-kamera ja kytkentäkaappi 
Laitoksella aloitimme työt pystyttämällä verkon kameravalvonnalle. Verkkokaa-
pelit kytkentäkaapeille oli valmiiksi vedetty laitoksen ATK-jakamosta, josta ka-
meravalvonnalle oli varattu oma atk-kaappi. Kytkimme verkkokaapelit Lexcomin 
valmistamilla RJ-45-liittimillä kameravalvonnan atk-kaapissa olevaan kytkentä-
paneeliin (kuva 5). Seuraavaksi asensimme valitsemamme HP:n kytkimen atk-
kaappiin ja kytkimme virrat laitteeseen päälle.  
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Kuva 5. Lexcom RJ-45 -liitin 
Verkko oli nyt toimintakunnossa. Tämän jälkeen asensimme palvelimen paikal-
leen ja kytkimme verkkoon. Palvelin kytkettiin verkkoon molemmilla RJ-45-
liitännöillä. Asetimme verkkokortille määrityksen, että mikäli toinen portti rikkou-
tuu laite ottaa käyttöön toisen verkkoportin. Asennuksen yhteydessä testasim-
me palvelimille kytkettyjen verkkokaapelien kytkennät Fluken RJ-45–testerillä, 
joka oli helppokäyttöinen. Testeri ilmoitti testin menneen läpi, jolloin totesimme 
kytkentöjen olevan kaikilta osin kunnossa.  
Olimme saaneet pystytettyä verkon ja palvelin oli valmiina ottamaan kameroilta 
informaatiota vastaan. Aloitimme kameroiden asentamisen. Ensimmäiseksi tes-
tasimme verkkokaapeleiden toimivuuden testerillä kameroiden osalta. Yhdestä 
kameroille menevistä verkkokaapeleista löysimme vian, joka korjautui liittimen 
uudelleen kytkemisellä.  
Kamerat kokosimme valmiiksi aina ennen asennusta. Kameroiden kokoaminen 
aloitettiin vaihtamalla sulake kameran jalassa olevaan muuntajaan. Kameroiden 
muuntajiin oli valmiiksi asennettuna 120V sulakkeet, koska kameramerkki on 
amerikkalainen ja siellä on käytössä 120V sähköverkko. Nämä ovat kuitenkin 
liian pienet suomalaiseen sähköverkkoon. Kameroiden mukana toimitettiin kui-
tenkin suomalaiseen sähköverkkoon sopivat sulakkeet eli 230V sulakkeet. Su-
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lakkeet olivat normaaleita lasiputkisulakkeita, joten jatkossa niiden särkyessä 
vaihtaminen on helppoa.  
Seuraavaksi kameran jalan sisälle vedettiin verkkokaapeli ja kameralle muunta-
jalta tulevat virtakaapelit. Kun kaapelit saatiin vedettyä, kierrettiin kameran jalus-
ta kameran jalkaan kiinni (kuva 6). Kameran jalassa oli ruuvi, jonka kiristämisel-
lä estetään kameran kiertyminen auki itsestään. Kun kameran jalusta ja jalka oli 
saatu liitettyä toisiinsa, seuraavaksi kytkettiin verkkokaapeli ja muuntajalta tule-
vat virtakaapelit paikalleen. Kytkennän jälkeen kamera asetettiin paikoilleen 
kameran jalustimeen ja kiristettiin kamerassa olevat ruuvit, jotta kamera kestää 
varmasti paikoillaan. Kamerajalustassa oli merkkinä nuolia, ettei kameraa 
asenneta väärin. Kameran asennuksen jälkeen puhallettiin pölyt pois kamerasta 
sekä jalustimesta ja asennettiin kirkas muovinen kupu päälle. Saatuamme ka-
meran valmiiksi asensimme muuntajalle tulevan virtakaapelin. Muuntajalle kyt-
kimme nolla-, vaihde- ja suojamaadoituskaapelit. Suojamaadoituksen kytkemi-
seen käytimme jousihuppuliitintä. Kaikki oli saatu kytkettyä, joten ruuvasimme 
kameran luukut kiinni ja asensimme kameran paikalleen. Lopuksi verkko- ja 
jännitekaapeli kytkettiin vieressä olevaan kamerakytkentäkoteloon.  
 
Kuva 6. Kameran jalustan ja jalan asennus 
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Kamera oli asennettu ja lähes valmis testattavaksi. Kamera kytkettiin vielä atk-
kaapissa kytkentäpaneelista kytkimelle, jonka jälkeen kytkimme kameralle vir-
ran (kuva 7). Kamera käynnistyi ja alkoi näkyä palvelimellamme. Saimme jo 
aiemmin toimipisteellämme määritettyä lähes kaikki tallennusasetukset valmiik-
si, joten kameralle piti ainoastaan määrittää liiketunnistusarvo kohdalleen. Ka-
meroiden liiketunnistus määritettiin prosenttiosuudella eli kuinka suuri prosent-
tiosuus videokuvassa on muututtava, että kamera huomio liikkeen ja alkaa tal-
lentaa. Sisätiloissa arvot oli helppo asettaa kohdalleen, mutta ulkotiloissa ole-
vissa PZT-kameroissa oli tyydyttävä, että kamera tallentaa lähes jatkuvasti. 
Tämä johtui suurista etäisyyksistä, joita ulkokameroihin ja valvottaviin etäisyyk-
siin tuli. Arvot oli asetettava pieneksi, että kamera reagoisi esimerkiksi alueella 
liikkuvaan henkilöön. Palvelimelle olin kuitenkin varannut riittävästi tallennusti-
laa, joten tästä ei syntynyt ongelmaa. 
  
Kuva 7. Kameravalvonnan atk-kaappi, kytkentäpaneeli ja kytkin 
Kameroita asentelimme yksi kerrallaan paikoilleen. Kameroiden paikalleen 
asennus oli suurin ja aikaa vaativin työvaihe. Asennuskohteet olivat osittain 
haastavia ja kamerat sekä kamerakotelot vaativat paljon asennustyötä ennen 
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kuin kaikki oli asennettu paikoilleen. Kameravalvontajärjestelmä saatiin valmiiksi 
ja käyttöönotettua biolämpölaitoksella aikataulun mukaisesti.  
Seuraavaksi oli aika perehtyä valvomoon, jonne videosignaali tuli saada siirret-
tyä ja sieltä käsin ohjattua kameroita. Videosignaalin siirtoon käytimme bioläm-
pö- ja voimalaitoksen välistä valokuituyhteyttä. Pyysimme asiakasyrityksen IT-
osastolta tarvittavia ip-osoiteavauksia, jotta biolämpölaitoksen ja voimalaitoksen 
välille saatiin avattua yhteys. Avausten jälkeen kytkimme Client-koneen verk-
koon ja käynnistimme Client-ohjelmiston tietokoneelta, jonka jälkeen aikaisem-
min asennettu ja testattu ohjelmisto alkoi toimia. Seuraavaksi asensimme val-
vomon 55-tuumaisen näytön. Asensimme seinälle seinäkiinnikkeen ja asetimme 
näytön paikoilleen (kuva 8).  
 
Kuva 8. Voimalaitoksen valvomo 
Järjestelmä oli otettu käyttöön kokonaisuudessaan, joten jäljellä oli henkilökun-
nan kouluttaminen laitteiston käyttöön. Pidin koulutuksen paikalla oleville henki-
löille, jossa kävimme kaikki ohjelmiston käyttöön liittyvät asiat läpi ja pienen har-
joittelun jälkeen käyttö alkoi sujua mallikkaasti. Paikalla olevien henkilöiden teh-
täväksi jäi opettaa järjestelmän käyttö henkilöille, jotka eivät olleet paikalla.  
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11 Yhteenveto 
Opinnäytetyönä suunnittelin, asensin ja otin käyttöön kameravalvontajärjestel-
män, jonka tarkoituksena on seurata biolämpölaitoksella tapahtuvaa prosessia 
ja alueen valvontaa. Sen tarkoituksena on lisäksi vähentää turhia paikallakäyn-
tejä laitoksella ja niistä aiheutuvia kuluja. Biolämpölaitokselta tuli saada reaaliai-
kaista kuvaa, jotta laitosta etänä ohjaava operaattori pysyy ajan tasalla laitok-
sen tapahtumissa.  
Opinnäytetyö aloitettiin suunnittelemalla alueen kattava valvonta ja rajaamalla 
siihen sopivat laitteistot. Tämän vaiheen jälkeen oli sopivien laitteistoiden vertai-
lu ja laitteita tarjoavien yritysten kilpailutus. Tarjousten saapuessa pidimme 
hankintapalaverin ja teimme asiakasyrityksen kanssa päätökset hankittavista 
laitteistoista.  
Laitteistojen hankinnan jälkeen seuraava työvaihe oli järjestelmän käyttöönotto. 
Alustavat toimenpiteet suoritimme toimipisteellämme vähentääksemme työ-
maalla tarvittavaa asennusaikaa. Laitteistot oli helppo ottaa käyttöön ennen 
asennusta ja testata samalla niiden toimivuus. Mikäli valmiiksi viallisia laitteita 
olisi löytynyt, olisimme ehtineet vaihtaa ne uusiin ennen paikalleen asennusta.  
Laitteistojen esiasennukset ja käyttöönoton suoritettuamme oli vuorossa niiden 
paikalleen asennus, testaus, hienosäätö ja käyttökoulutus. Kameroiden asen-
nukset paikalleen vaativat aikaa hieman enemmän kuin olin suunnitellut. Sovi-
tuissa aikamäärissä kuitenkin pysyimme hyvin ja projekti saatiin valmiiksi sovit-
tuun aikaan.  
Projektin valmistuessa tuli esille kehitysajatuksia, joita tulemme hyödyntämään 
tulevaisuudessa ja kehittämään järjestelmän käytettävyyttä. Ensimmäinen mie-
leen tullut ajatus oli järjestelmän varmuuskopiointi laitoksen ulkopuolelle, jolloin 
saataisiin suojattua palvelimen totaalinen hajoaminen ja tallenteiden katoami-
nen esimerkiksi tulipalon sattuessa. Toinen mieleeni tullut kehitysehdotus oli 
järjestelmän käyttäminen verkon ulkopuolelta. Esimerkiksi polttoainevastaava 
voisi tarkastella laitoksen polttoainetilannetta mistä ja milloin vain ja tilata poltto-
ainetta lisää tarvittaessa.  
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Aikaisempi kokemukseni kameravalvontajärjestelmien suhteen oli todella vä-
häistä. Olin perehtynyt lähinnä palvelinohjelmistoihin ja niissä olevien tallentei-
den tutkimiseen. Työ oli kokonaisuudessaan erittäin opettavainen ja hyvä pro-
jekti, koska se käsitti kaikki osa-alueet, joita kameravalvontaan liittyy. Asioihin 
joutui perehtymään todella paljon ja mikäli tietoa ei kirjallisena löytynyt, oli kysyt-
tävä neuvoa kameroiden ja ohjelmistojen valmistajilta sekä heidän asiantuntijoil-
taan.  
Projekti sujui omalta osaltani erittäin hyvin ja oli tarpeeksi haastava, joten omal-
la kohdallani tapahtui kehitystä erityisesti osaamisen suhteen. Opinnäytetyön 
tekeminen oli mielekästä, koska teoriaa ja käytäntöä oli sopivassa suhteessa. 
Projekti antoi hyvää kokemusta, joten vastaavia järjestelmiä voin toteuttaa myös 
tulevaisuudessa. 
Kameravalvonta-projektin ohella oma osaaminen ja ajatusmaailma laajentuivat 
sekä kehittyivät huomattavasti. Oppia karttui projektin avulla paljon ja niitä asioi-
ta voin tulevaisuudessa kameravalvonnan parissa hyödyntää. Tein projektista 
alustavan työtuntiarvion ja muokkasin sitä useaan kertaan ennen kuin lähetin 
tarjouksen koko palvelusta asiakasyritykselle. Työtuntiarvio oli todella hankala 
laskea etukäteen, koska vastaavaa projektia en aikaisemmin ollut tehnyt. On-
neksi laskin työtunnit yläkanttiin, koska loppuvaiheessa työtunnit, jotka tarjosin, 
menivät useilla tunneilla yli sovitusta määrästä. Tästä huomasin, että tulevai-
suudessa täytyy sopimuksen yhteydessä sopia ylimenevistä tunneista asia-
kasyrityksen kanssa ja suorittaa ylimenevät tunnit esimerkiksi matalammalla 
tuntihinnalla.  
Suunnittelin kameravalvontaa jo biolämpölaitoksen rakennusvaiheessa, joten 
tein myös ensimmäisen suunnitelmani hyvin aikaisessa vaiheessa. Jouduin te-
kemään muutoksia useamman kerran ja muuttamaan kameroiden paikkaa vielä 
loppuasennusvaiheessakin. Tämä johtui siitä, että kameroita ei voitu sijoittaa 
alkuperäisille paikoille, joihin niitä olin ajatellut, koska niille paikoille asennettiin 
laitoksen laitteistoja. Huomasin myös, että kameravalvonta tulisi ottaa jo suun-
nitteluvaiheessa kokonaisuutena huomioon. Esimerkiksi yksi nurkka olisi voitu 
jättää vapaaksi ja siihen olisi voitu asentaa kamerahissi, jolloin yhdellä kameral-
la olisi voitu valvoa useita kerroksia kätevästi.  
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Kameroiden asennuksissa on myös tarkat määritelmät, kuinka kamera voidaan 
asentaa. Ajattelin, että mikäli kamera voitaisiin asentaa seinän suuntaisesti, voi-
taisiin kameralla katsella myös ylempiin kerroksiin. Tämä ei kuitenkaan ollut 
mahdollista, koska kameran horisontaalisia ja vertikaalisia määrityksiä ei voitu 
muuttaa, joten kuva asettui tällöin ylösalaisin. Projektin edetessä myös selvisi, 
että kameravalvontaohjelmisto käyttää videon muodostamiseen ainoastaan 
prosessorin laskentatehoa. Tämä on hieman vanhaa ajatusmaailmaa ja valvon-
taohjelmistoa pitäisi minusta näiltä osin muuttaa, koska nykyisillä näytönoh-
jaimilla on huomattavasti paremmat laskentatehot kuin prosessoreilla. Par-
haimmassa tapauksessa ohjelmisto voisi hyödyntää molempia. 
Projekti onnistui kokonaisuudessaan erittäin hyvin. Asiakasyritys on ollut erittäin 
tyytyväinen valvontajärjestelmään ja se on toiminut hyvin kaikilla osa-alueilla. 
Järjestelmästä tuli helppokäyttöinen ja varmatoiminen eli se täytti asiakasyrityk-
sen suunnitteluvaiheessa esittämät vaatimukset. Järjestelmän ollessa kokoai-
kaisessa käytössä ja erittäin tärkeässä roolissa on laitteiden oltava toimivia, jot-
ta niiden käyttö olisi miellyttävää. Itselleni karttui myös hyvää kokemusta, joten 
aion hyödyntää osaamistani ja työskennellä jatkossakin kameravalvontojen pa-
rissa. 
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Liite 3 Videotallennin 
 
Video Server 
 
Ominaisuudet: 
Emolevy:  ASUS MAXIMUS IV EXTREME-Z Socket1155 
Intel®, 2 x Gigabit LAN Controller(s)  
Prosessori:  Intel i7 3,5GHz (4.sukupolvi) 
Keskusmuisti:  8G DDR3 1600MHz 
Kiintolevy:  120SSD (Järjestelmän asennusta varten) 
Tallennus kiintolevyt: 3TB (Peilattu levyasema) 
 
 
Liite 3 Videotallennin 
Näytönohjain:  ASUS 7770 2GB  
- DVI-I (dual link) 
- DisplayPort 
- HDMI 
- DVI-D (dual link) 
 
Optinen asema:  ASUS DVD-RW 
Virtalähde:  650W 
Käyttöjärjestelmä:  WIN 7 PRO 64-bit 
 
 
 
